

Nº da Operação 1038102-61	Gestor/Programa/Modalidade/Ação ME / IMPLAN. E MODER. DE INFRA. ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE	Município/UF SAQUAREMA/RJ	Localidade CENTRO - SAQUAREMA
-------------------------------------	--	-------------------------------------	---

Proponente P. M. DE SAQUAREMA	Objeto ESPORTES	Empreendimento/Apelido MODER. INFRA. ESTR. ESPOR. - PISTA DE SKATE
---	---------------------------	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	CANTEIRO				-		-		-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRA	20.698,03	6,74%	90,40	90,40	3,20	93,60	3,20	96,80	3,20	100,00
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.838,03			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.838,03	5,48%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	TRANSPORTE	1.610,46			-		-		-		-
3.1	TRANSPORTE	1.610,46	0,52%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	MOVIMENTO DE TERRA	2.341,87			-		-		-		-
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	2.341,87	0,76%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	PAVIMENTAÇÃO	37.162,76			-		-		-		-
5.1	PAVIMENTAÇÃO	37.162,76	12,10%	14,77	14,77	85,23	100,00		100,00		100,00
6	BASES E ESTRUTURAS	33.569,43			-		-		-		-
6.1	BASES E ESTRUTURAS	33.569,43	10,93%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
7	TUBOS E CONEXÕES	2.703,20			-		-		-		-
7.1	TUBOS E CONEXÕES	2.703,20	0,88%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
8	ALVENARIAS	6.546,69			-		-		-		-
8.1	ALVENARIAS	6.546,69	2,13%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
9	REVESTIMENTOS	22.824,12			-		-		-		-
9.1	REVESTIMENTOS	22.824,12	7,43%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
10	SERRALHERIA	80.068,26			-		-		-		-
10.1	SERRALHERIA	80.068,26	26,08%		-	19,20	19,20	49,10	68,30	31,70	100,00
11	PINTURA	27.329,48			-		-		-		-
11.1	PINTURA	27.329,48	8,90%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
12	PARQUES E JARDINS	10.553,60			-		-		-		-
12.1	PARQUES E JARDINS	10.553,60	3,44%		-		-		-	100,00	100,00
13	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830,53			-		-		-		-
13.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830,53	12,65%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
14	LIMPEZA	5.968,50			-		-		-		-
14.1	LIMPEZA	5.968,50	1,94%		-		-		-	100,00	100,00
Total (%):				25,59	25,59	25,98	51,57	23,79	75,36	24,64	100,00
Total (R\$):		307.044,96	100,00%	78.559,75	78.559,75	79.783,27	158.343,02	73.055,86	231.398,88	75.646,08	307.044,96

SAQUAREMA/RJ, 04 de julho de 2017

Local/Data

ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

CREA/CAU: A14927-6

MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES

PREFEITA