
Orçamento: Proposta  0042/17

Obra: Construção da Creche Municipal do Guarani

Código Descrição dos serviços  Valor 30 Dias  60 Dias  90 Dias  120 Dias  150 Dias TOTAL

01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 18.685,02 18.287,46 397,56 18.685,02

02 CANTEIRO DE OBRA 6.636,69 6.636,69 6.636,69

03 MOVIMENTO DE TERRA 12.669,54 5.841,16 6.828,38 12.669,54

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.021,06 334,68 263,51 263,51 263,51 895,85 2.021,06

08 BASES E PAVIMENTOS 8.068,84 8.068,84 8.068,84

09 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 3.677,65 3.677,65 3.677,65

11 ESTRUTURAS 85.294,99 59.557,80 10.934,48 12.042,51 2.760,20 85.294,99

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 14.347,85 10.729,54 3.618,31 14.347,85

13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 86.145,38 31.507,60 31.685,61 11.244,24 11.707,93 86.145,38

14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 86.074,14 6.741,17 74.381,66 4.951,31 86.074,14

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 64.040,85 48.225,71 10.365,25 5.449,89 64.040,85

16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 22.546,95 22.546,95 22.546,95

17 PINTURAS 28.227,82 28.227,82 28.227,82

18 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 19.040,99 19.040,99 19.040,99

19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 110,88 110,88 110,88

20 CUSTOS RODOVIÁRIOS 555,62 555,62 555,62

21 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 303,24 303,24 303,24

SUB TOTAL 458.447,51 25.258,83 108.297,17 108.297,17 108.297,17 108.297,17 458.447,51

BDI 19,21% 88.067,76 4.852,22 20.803,89 20.803,89 20.803,89 20.803,89 88.067,77

TOTAL GERAL 546.515,27 30.111,05 129.101,06 129.101,06 129.101,06 129.101,06 546.515,28

Total Mensal    30.111,05 129.101,06 129.101,06 129.101,06 129.101,06

Total Acumulado 30.111,05 159.212,11 288.313,16 417.414,22 546.515,28
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