



Prefeitura Municipal de Saquarema

Secretaria de Obras e Urbanismo

Rua Coronel Madureira, 77
Saquarema - RJ - Brasil - 28.990-000



Orçamento: **Proposta 0042/17**

Obra: **Construção da Creche Municipal do Guarani**

Código	Descrição dos serviços	Valor	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	TOTAL
01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	18.685,02	18.287,46	397,56				18.685,02
02	CANTEIRO DE OBRA	6.636,69	6.636,69					6.636,69
03	MOVIMENTO DE TERRA	12.669,54		5.841,16	6.828,38			12.669,54
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.021,06	334,68	263,51	263,51	263,51	895,85	2.021,06
08	BASES E PAVIMENTOS	8.068,84					8.068,84	8.068,84
09	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	3.677,65					3.677,65	3.677,65
11	ESTRUTURAS	85.294,99		59.557,80	10.934,48	12.042,51	2.760,20	85.294,99
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	14.347,85		10.729,54	3.618,31			14.347,85
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	86.145,38		31.507,60	31.685,61	11.244,24	11.707,93	86.145,38
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	86.074,14			6.741,17	74.381,66	4.951,31	86.074,14
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	64.040,85			48.225,71	10.365,25	5.449,89	64.040,85
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	22.546,95					22.546,95	22.546,95
17	PINTURAS	28.227,82					28.227,82	28.227,82
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	19.040,99					19.040,99	19.040,99
19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	110,88					110,88	110,88
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	555,62					555,62	555,62
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	303,24					303,24	303,24
	SUB TOTAL	458.447,51	25.258,83	108.297,17	108.297,17	108.297,17	108.297,17	458.447,51
	BDI 19,21%	88.067,76	4.852,22	20.803,89	20.803,89	20.803,89	20.803,89	88.067,77
	TOTAL GERAL	546.515,27	30.111,05	129.101,06	129.101,06	129.101,06	129.101,06	546.515,28
	Total Mensal		30.111,05	129.101,06	129.101,06	129.101,06	129.101,06	
	Total Acumulado		30.111,05	159.212,11	288.313,16	417.414,22	546.515,28	