



Prefeitura Municipal de Saquarema

Secretaria de Obras e Urbanismo

Rua Coronel Madureira,77

Saquarema - RJ - Brasil - 28.990-000



Orçamento: **Proposta 0045/17**

Obra: **Construção da Creche Municipal de Itaúna**

Código	Descrição dos serviços	Valor	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	210 Dias	TOTAL
01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	37.266,12	36.380,49	885,63						37.266,12
02	CANTEIRO DE OBRA	9.994,08	9.994,08							9.994,08
03	MOVIMENTO DE TERRA	34.495,44		15.222,87			3.216,64	16.055,93		34.495,44
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.391,46		441,45	441,45	441,45	441,45	441,45	2.184,21	4.391,46
08	BASES E PAVIMENTOS	10.824,17							10.824,17	10.824,17
09	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	5.828,12							5.828,12	5.828,12
10	FUNDAÇÕES	189,07							189,07	189,07
11	ESTRUTURAS	171.003,57		92.276,94	16.302,65	31.237,20	21.406,49	9.780,29		171.003,57
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	34.783,59		18.989,75		5.173,24	10.620,60			34.783,59
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	153.750,23			67.830,40	43.635,78	33.415,18	8.868,87		153.750,23
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	117.096,46			3.861,44	40.821,69	33.532,49	19.344,96	19.535,88	117.096,46
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	102.518,63	3.062,41		47.125,26	14.251,84	25.940,13	12.138,99		102.518,63
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	54.231,08					6.988,22	22.533,14	24.709,72	54.231,08
17	PINTURAS	73.538,78						15.433,32	58.105,46	73.538,78
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	33.272,99						20.508,82	12.764,17	33.272,99
19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	223,20							223,20	223,20
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	18.561,95		7.744,56				10.455,43	361,96	18.561,95
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	835,24							835,24	835,24
	SUB TOTAL	862.804,18	49.436,98	135.561,20	135.561,20	135.561,20	135.561,20	135.561,20	135.561,20	862.804,18
	BDI 19,21%	165.744,68	9.496,85	26.041,30	26.041,30	26.041,30	26.041,30	26.041,31	26.041,31	165.744,67
	TOTAL GERAL	1.028.548,86	58.933,83	161.602,50	161.602,50	161.602,50	161.602,50	161.602,51	161.602,51	1.028.548,85
	Total Mensal		58.933,83	161.602,50	161.602,50	161.602,50	161.602,50	161.602,51	161.602,51	
	Total Acumulado		58.933,83	220.536,33	382.138,83	543.741,33	705.343,83	866.946,34	1.028.548,85	