
Orçamento: Proposta  0045/17

Obra: Construção da Creche Municipal de Itaúna

Código Descrição dos serviços  Valor 30 Dias  60 Dias  90 Dias  120 Dias  150 Dias  180 Dias  210 Dias TOTAL

01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 37.266,12 36.380,49 885,63 37.266,12
02 CANTEIRO DE OBRA 9.994,08 9.994,08 9.994,08
03 MOVIMENTO DE TERRA 34.495,44 15.222,87 3.216,64 16.055,93 34.495,44
05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.391,46 441,45 441,45 441,45 441,45 441,45 2.184,21 4.391,46
08 BASES E PAVIMENTOS 10.824,17 10.824,17 10.824,17
09 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 5.828,12 5.828,12 5.828,12
10 FUNDAÇÕES 189,07 189,07 189,07
11 ESTRUTURAS 171.003,57 92.276,94 16.302,65 31.237,20 21.406,49 9.780,29 171.003,57
12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 34.783,59 18.989,75 5.173,24 10.620,60 34.783,59
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 153.750,23 67.830,40 43.635,78 33.415,18 8.868,87 153.750,23
14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 117.096,46 3.861,44 40.821,69 33.532,49 19.344,96 19.535,88 117.096,46
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 102.518,63 3.062,41 47.125,26 14.251,84 25.940,13 12.138,99 102.518,63
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 54.231,08 6.988,22 22.533,14 24.709,72 54.231,08
17 PINTURAS 73.538,78 15.433,32 58.105,46 73.538,78
18 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 33.272,99 20.508,82 12.764,17 33.272,99
19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 223,20 223,20 223,20
20 CUSTOS RODOVIÁRIOS 18.561,95 7.744,56 10.455,43 361,96 18.561,95
21 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 835,24 835,24 835,24

SUB TOTAL 862.804,18 49.436,98 135.561,20 135.561,20 135.561,20 135.561,20 135.561,20 135.561,20 862.804,18

BDI 19,21% 165.744,68 9.496,85 26.041,30 26.041,30 26.041,30 26.041,30 26.041,31 26.041,31 165.744,67

TOTAL GERAL 1.028.548,86 58.933,83 161.602,50 161.602,50 161.602,50 161.602,50 161.602,51 161.602,51 1.028.548,85

Total Mensal    58.933,83 161.602,50 161.602,50 161.602,50 161.602,50 161.602,51 161.602,51
Total Acumulado 58.933,83 220.536,33 382.138,83 543.741,33 705.343,83 866.946,34 1.028.548,85
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