
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

850430

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18

1. CANTEIRO  5.557,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRA  5.557,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. MOVIMENTO DE TERRA  9.454,30 % Período: 21,92% 26,03% 52,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. MOVIMENTO DE TERRA  9.454,30 % Período: 21,92% 26,03% 52,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

21,92% 26,03% 52,05%

3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  26.287,86 % Período: 92,17% 1,96% 1,96% 1,96% 1,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  26.287,86 % Período: 92,17% 1,96% 1,96% 1,96% 1,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 92,17% 1,96% 1,96% 1,96% 1,95%

4. BASES E PAVIMENTOS  7.462,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. BASES E PAVIMENTOS  7.462,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

5. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  228.534,76 % Período: 37,50% 45,93% 7,63% 4,22% 4,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  228.534,76 % Período: 37,50% 45,93% 7,63% 4,22% 4,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

37,50% 45,93% 7,63% 4,22% 4,72%

6. ESTRUTURAS  15.584,57 % Período: 87,86% 6,07% 6,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. ESTRUTURAS  15.584,57 % Período: 87,86% 6,07% 6,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

87,86% 6,07% 6,07%

7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  5.429,55 % Período: 70,94% 29,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  5.429,55 % Período: 70,94% 29,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,94% 29,06%

8. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS EPISOS 48.897,81 % Período: 37,50% 37,50% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS EPISOS 48.897,81 % Período: 37,50% 37,50% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

37,50% 37,50% 25,00%

9. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 21.625,29 % Período: 5,27% 45,49% 45,49% 3,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 21.625,29 % Período: 5,27% 45,49% 45,49% 3,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 5,27% 45,49% 45,49% 3,75%

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 46.956,32 % Período: 0,00% 37,50% 37,50% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1. ELÉTRICAS  13.272,47 % Período: 0,00% 37,50% 37,50% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

37,50% 37,50% 25,00%

10.2. HIDRÁULICA  33.683,85 % Período: 0,00% 37,50% 37,50% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

37,50% 37,50% 25,00%

11. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 9.178,66 % Período: 23,76% 0,00% 0,00% 76,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.1. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 9.178,66 % Período: 23,76% 0,00% 0,00% 76,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23,76% 76,24%

12. PINTURAS  12.887,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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12.1. PINTURAS  12.887,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

13. APARELHOS HUDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS.  15.163,16 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13.1. APARELHOS HUDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS.  15.163,16 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

14. ILUMINAÇÃO PÚBLICA  14.512,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14.1. ILUMINAÇÃO PÚBLICA  14.512,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 33,53% 33,42% 15,20% 10,33% 7,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 130.765,24 130.337,75 59.285,53 40.270,50 29.340,98 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 25.995,90 25.910,92 11.785,86 8.005,70 5.832,94 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 156.761,15 156.248,66 71.071,39 48.276,20 35.173,92 - - - - - - - 

%: 33,53% 66,95% 82,15% 92,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 130.765,24 261.102,99 320.388,52 360.659,02 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 25.995,90 51.906,82 63.692,68 71.698,38 77.531,32 77.531,32 77.531,32 77.531,32 77.531,32 77.531,32 77.531,32 77.531,32 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 156.761,15 313.009,81 384.081,20 432.357,40 467.531,32 467.531,32 467.531,32 467.531,32 467.531,32 467.531,32 467.531,32 467.531,32 

Local Responsável Técnico

Nome: ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

CREA/CAU: CAU A-14927-6

Data ART/RRT: 6203082

quarta-feira, 4 de abril de 2018

SAQUAREMA/RJ

Total:    R$ 467.531,32
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