c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1044094 850430 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUA|REFORMA DE CAMPO DE GRAMA SINTETICA - BASILEIA Implantac&o de Infraestrutura Esportiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18

1. CANTEIRO 5.557,20 | % Periodo: | 100,00%

[11 CANTEIRO DE OBRA 5.557,20 | % Periodo: | 100,00% |

[2. MOVIMENTO DE TERRA 9.454,30 | % Periodo: | 21,92% 26,03% 52,05% |

[21 MOVIMENTO DE TERRA 9.454,30 | % Periodo: | 21,92% 26,03% 52,05% |

[3. SERVICOS COMPLEMENTARES 26.287,86 | % Periodo: [ 92,17% 1,96% 1,96% 1,96% 1,95% |

[3.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 26.287,86 | % Periodo: [ 92,17% 1,96% 1,96% 1,96% 1,95% |

PREENCHA ESTA LINHA --> 92,17% 1,96% 1,96% 1,96% 1,95%

4. BASES E PAVIMENTOS 7.462,07 | % Periodo: 50,00% 50,00% |

[4.1 BASES E PAVIMENTOS 7.462,07 | % Periodo: 50,00% 50,00% |

[s. SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 228.534,76 | % Periodo: || 37,50% 45,93% 7,63% 4,22% 4,72% |

[5.1 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 228.534,76 | % Periodo: || 37,50% 45,93% 7,63% 4,22% 4,72% |

6. ESTRUTURAS 15.584,57 | % Periodo: | 87,86% 6,07% 6,07% |
|

[6.1. ESTRUTURAS 15.584,57 | % Periodo: | 87,86% 6,07% 6,07% |
|

[7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 5.429,55 | % Periodo: | 70,94% 29,06% |
|

[7.1. ALVENARIAS E DIVISORIAS 5.429,55 | % Periodo: | 70,94% 29,06% |
|

[8. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS EPI  48.897,81 | % Periodo: | 37,50% 37,50% 25,00% |
|

[8.1. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS EPI  48.897,81 | % Periodo: | 37,50% 37,50% 25,00% |
|

[o. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO ' 21.625,29 | % Periodo: | 5,27% 45,49% 45,49% 3,75% |
|

[9.1. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO ' 21.625,29 | % Periodo: | 5,27% 45,49% 45,49% 3,75% |

PREENCHA ESTA LINHA --> 5.27% 45,49% 45,49% 3,75% |

[10. INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS,  46.956,32 | % Periodo: 37,50% 37,50% 25,00% |
|

[10.1. ELETRICAS 13.272,47 | % Periodo: 37,50% 37,50% 25,00% |
|

[10.2. HIDRAULICA 33.683,85 | % Periodo: 37,50% 37,50% 25,00% |
|

[11. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERME ~ 9.178,66 | % Periodo: | 23,76% 76,24% |
|

[11.1. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERME ~ 9.178,66 | % Periodo: | 23,76% 76,24% |
|

[12. PINTURAS 12.887,09 | % Periodo: 100,00% |
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CAIXA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1044094 850430 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUA|REFORMA DE CAMPO DE GRAMA SINTETICA - BASILEIA Implantag&o de Infraestrutura Esportiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
[121. PINTURAS 12.887,09 | % Periodo: 100,00%
[13. APARELHOS HUDRAULICOS, SANITARIOS ~ 15.163,16 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[13.1.  APARELHOS HUDRAULICOS, SANITARIOS  15.163,16 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[14. ILUMINACAO PUBLICA 14.512,68 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[14.1. ILUMINACAO PUBLICA 14.512,68 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[
Total: R$ 467.531,32 %: 33,53% 33,42% 15,20% 10,33% 7,52%
Repasse: | 130.765,24 | 130.337,75 | 59.285,53 | 40.270,50 | 29.340,98
Periodo: Contrapartida: | 25.995,90 | 25.910,92 | 11.785,86 | 8.005,70 | 5.832,94
Outros: - - - - -
Investimento: | 156.761,15 | 156.248,66 | 71.071,39 | 48.276,20 | 35.173,92
%: 33,53% 66,95% 82,15% 92,48%|  100,00%
Repasse: | 130.765,24 | 261.102,99 | 320.388,52 | 360.659,02 | 390.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 25.995,90 | 51.906,82 | 63.692,68 | 71.698,38 | 77.531,32
Qutros: - - - - -
Investimento: | 156.761,15 | 313.009,81 | 384.081,20 | 432.357,40 | 467.531,32

SAQUAREMA/RJ

Local

quarta-feira, 4 de abril de 2018

Data

PMv3.0.2

Responséavel Técnico

Nome: ANA CRISTINA LOPES DE MENDONCA

CREA/CAU: CAU A-14927-6
ART/RRT: 6203082




